

## 管理画面全体のアイコンを調整

2016/07/17 20:34 - 江頭 竜二

<b>ステータス:</b> 終了	<b>開始日:</b>
<b>優先度:</b> 通常	<b>期日:</b> 2016/10/05
<b>担当者:</b> 河野 哲哉	<b>進捗率:</b> 0%
<b>カテゴリ:</b> 開発タスク	<b>予定工数:</b> 0.00時間
<b>対象バージョン:</b> 正式版リリース準備	
<b>説明</b>  - アイコンを統一 - スプラッシュ画像にするか検討 - 現在PNGソースなのでせめて書きだしたデータに変換する	
<b>関連するチケット:</b> 関連している TODO # 12938: よく使う項目のコンテキストメニューの表示を調整 <span style="float: right;">解決</span>	

### 履歴

#1 - 2016/08/16 22:55 - 江頭 竜二

- プロジェクトをbaserCMS 4 新機能開発 から baserCMSベータテスト に変更
- カテゴリを削除(コンテンツ管理)

#2 - 2016/08/20 17:18 - 江頭 竜二

河野さん、平尾さん、この件、相談にのってください。

/lib/Baser/webroot/img/admin/ 内に入っているアイコンについて、現在統一性がない状態です。

こちらについて可能であれば、リデザインをお願いしたいです。

#3 - 2016/08/22 10:57 - 河野 哲哉

江頭 竜二 は書きました:

河野さん、平尾さん、この件、相談にのってください。

/lib/Baser/webroot/img/admin/ 内に入っているアイコンについて、現在統一性がない状態です。

こちらについて可能であれば、リデザインをお願いしたいです。

了解です。

デザイナー手配します~。

#4 - 2016/08/22 11:00 - 江頭 竜二

ありがとうございます。

詳細については江頭とMTGという事でも大丈夫です。

よろしく願いいたします。

#5 - 2016/08/28 01:38 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを削除(4.0.0 stable)

#6 - 2016/08/28 01:41 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを正式版リリース準備にセット

#7 - 2016/08/31 01:54 - 江頭 竜二

- カテゴリを開発タスクにセット

#8 - 2016/09/02 18:18 - 江頭 竜二

- 期日を2016/09/09にセット

- 担当者を江頭 竜二から河野 哲哉に変更

河野さん取り急ぎチケットまわしておきます。

よろしくお願ひします。

#9 - 2016/09/02 18:30 -- 清末直

関連チケット #12938

#10 - 2016/09/02 18:31 -- 清末直

- 関連している TODO #12938: よく使う項目のコンテキストメニューの表示を調整を追加

#11 - 2016/09/03 21:27 - 江頭 竜二

- ファイル baser-icons.zip を追加

河野さん、リデザインをお願いしたアイコンとその説明を取りまとめましたので添付しますね。

各アイコンについて全てリデザインが必要かどうかからご検討頂けると助かります。

「このアイコンはこれでいいじゃない？」っていうアイコンはそのまま大丈夫です。

なお、ファイル名の命名については、後方互換を維持する為そのままをお願いします。

#12 - 2016/09/03 21:38 - 河野 哲哉

この件、来週動かします。

#13 - 2016/09/17 12:59 -- 清末直

- 関連している TODO #14053: 「コンテンツ一覧」画面のメニューアイコンが分かりづらいを追加

#14 - 2016/09/24 12:43 - 江頭 竜二

- 担当者を河野 哲哉から江頭 竜二に変更

#15 - 2016/09/25 01:41 - 江頭 竜二

- 担当者を江頭 竜二から河野 哲哉に変更

アイコンをあてたデモサイトを準備しました。

確認をお願いします。

サイズ、色味、アイコンの機能も踏まえて少し調整が必要かもですね。

<http://basercms4.demo.e-catchup.jp/admin>

Basic認証 : guest / 空

baser認証 : admin / basercms

#16 - 2016/10/04 14:02 - 江頭 竜二

- 期日 を 2016/09/09 から 2016/10/05 に変更

河野さん、こちらいかがでしょう？

少し時間がなくなってきました・・・！

#17 - 2016/10/04 14:03 - 河野 哲哉

明日調整したものをアップ予定です。

#18 - 2016/10/07 00:14 - 江頭 竜二

- ステータス を 担当 から 終了 に変更

河野さん、ありがとうございました。クローズにします。

## ファイル

---

baser-icons.zip

988.406 KB

2016/09/03

江頭 竜二