

<b>ステータス:</b>	担当	<b>開始日:</b>	
<b>優先度:</b>	急いで	<b>期日:</b>	
<b>担当者:</b>	Hirao Yusuke	<b>進捗率:</b>	0%
<b>カテゴリ:</b>		<b>予定工数:</b>	0.00時間
<b>対象バージョン:</b>			
<b>説明</b>			
・ 4.0.0 ・ さくらスタンダード ・ MySQL ・ テンプレート : bcColumn			
bcColumn でモニターサイズが小さい場合横スライドバーが表示されないのでページがすべて見れない			

## 履歴

#1 - 2016/09/18 18:38 -- 清末直

- 対象バージョンを正式版リリース準備にセット

ver3 で再現するか、確認。

#2 - 2016/09/23 02:10 - 江頭 竜二

レスポンスなのでテーマ側の仕様だと思います。どうしましょっか。

#3 - 2016/09/24 20:33 - 江頭 竜二

- カテゴリをbcColumn調整にセット

v3でも再現します。制作者の作り方の問題ですね。

標準テーマを受賞したテーマについては、標準梱包時に、精査が必要かもしれませんね。

ただ、それでもみんなで選んだテーマなんで悩ましいところです。

今回は余力があればという事で。江頭はスルーしますので誰か持ってくださいー。

#4 - 2016/10/04 13:51 - 江頭 竜二

- 担当者をHirao Yusukeにセット

こちら平尾さんが対応できそうでしたら、4.0.0に間に合わせたいですが、スケジュール的に難しそうであれば、4.0.1に見送りたいと思います。

#5 - 2016/10/04 14:06 - 江頭 竜二

- 期日を2016/10/05にセット

#6 - 2016/10/06 19:37 - 江頭 竜二

- プロジェクトを baserCMS ベータテスト から baserCMS に変更
- 期日を削除 (2016/10/05)
- カテゴリを削除 (bcColmun 調整)
- 対象バージョンを 正式版リリース準備 から 4.0.1 に変更

平尾さん、この件、見送りますね ( その 2 )。余力ある時よろしくお願いします。

#7 - 2016/11/15 15:20 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 4.0.1 から 4.0.2 に変更

#8 - 2017/02/20 12:53 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 4.0.2 から 4.0.3 に変更

#9 - 2017/03/23 15:08 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 4.0.3 から 4.0.4 に変更

#10 - 2017/05/03 14:42 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 4.0.4 から 4.0.5 に変更

#11 - 2017/07/03 01:16 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 4.0.5 から 4.0.6 に変更

平尾さん、見送っておきますね。

#12 - 2017/08/20 16:56 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 4.0.6 から 188 に変更

#13 - 2017/08/22 14:45 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを 188 から 4.1.0 に変更

#14 - 2018/07/09 15:01 - 江頭 竜二

- 優先度を 通常 から 急いで に変更

#15 - 2018/07/09 15:02 - 江頭 竜二

- 対象バージョンを削除 (4.1.0)